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DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

                                    DECRETO N°017/2023 

 

VISTO: 

El llamado a Licitación Pública N°05/2022 dispuesto por la Ordenanza 

Nº1583/2022 y el Decreto N°049/2022 para contratar la ejecución de la OBRA 

“CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CORRAL DE BUSTOS – 

IFFLINGER”, del Programa de Infraestructura para la construcción de 

CDI de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación (SIPPE 152684), 

todo conforme al Legajo Técnico de la Ordenanza Nº1583/2022, y conforme al 

régimen de contrataciones, reglamentaciones y disposiciones vigentes en la 

materia.- 

Que con fecha 05/07/2022, a través del Decreto Nº060/2022, este 

Departamento Ejecutivo Municipal adjudicó la ejecución de la obra a la razón 

social CONSTRUCCIONES SILICIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, 

CUIT Nº30-71731599-1, con domicilio legal en calle Juan Antonio Lavalleja 

Nº1431, 3º Piso oficina Bº, barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba, por el valor 

total de PESOS “CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS 

QUINCE CON 80/100 centavos” ($54.060.515,80), IVA incluido, suscribiéndose 

el contrato de obra con la empresa adjudicataria.- 

Que el 08/03/2023, la empresa adjudicataria presenta una nota a la 

Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger, solicitando “…la ampliación del 

plazo de obra a 120 días más del previsto originalmente que es 15/04/2023.” 
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Entre las razones de la demora, expresan la baja disponibilidad de mano de 

obra  y la falta de entrega de materiales por parte de proveedores.- 

  

Y CONSIDERANDO: 

Que las razones expuestas resultan atendibles.- 

Que a pesar de ello, y en virtud de que la presente obra se financia con 

fondos provenientes del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, este 

Departamento Ejecutivo presta conformidad a la ampliación del plazo solicitada, 

condicionando el otorgamiento definitivo del mismo, a la autorización que 

otorgue el Ministerio en dicho sentido.-  

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE a la empresa CONSTRUCCIONES SILICIO 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, CUIT Nº30-71731599-1, una 

ampliación de CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS en el plazo de la OBRA 

“CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER”, del 

Programa de Infraestructura para la construcción de CDI de la Secretaría de 

Obras Públicas de la Nación (SIPPE 152684), o sea hasta el 13/08/2023.- 

ARTÍCULO 2º.- REMÍTASE copia del presente Decreto a la SECRETARIA DE 

OBRAS PUBLICAS DE LA NACION, a los efectos de la autorización de la 

ampliación de plazo dispuesta en el artículo 1º de este Decreto.- 
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ARTÍCULO 3º.- NOTIFÍQUESE vía correo electrónico (mail), con copia o 

escaneado del presente Decreto, a la empresa contratista.- 

 

ARTÍCULO 4º.- COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y 

Archívese.- 

 

Corral de Bustos – Ifflinger, 10 de Marzo de 2023.- 


