



Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger

Departamento Marcos Juárez
Provincia De Córdoba

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

DECRETO N°090/2022

VISTO:

El Proyecto del Plan Argentina Hace en el marco del CONVE-2021-69680915-APN-SOP#MOP, referido a la Obra: "PLAZA 25 DE MAYO" (N° SIPPE 128.371), por el cual se está ejecutando la remodelación de la plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.-

Y CONSIDERANDO:

Que se torna necesario solicitar una prórroga para efectuar la rendición de cuentas correspondiente al Desembolso N°1 por el 30% conforme lo establecido en el Artículo 3° del Anexo I de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020.-

Respecto de los motivos, la misma se funda en que la obra civil se encuentra en un 70% aproximadamente de ejecución y se encuentra en proceso de planificación y compras de materiales la fuente de agua que es la finalización de la obra.-

Asimismo, era necesario tener primeramente finalizado la obra civil para planificar correctamente la fuente de agua.

Ello ocasiona, que el plazo de obra deba ampliarse en 90 días, estimándose el final de obra para el día 10/12/2022.-





Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger

Departamento Marcos Juárez
Provincia De Córdoba

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE una ampliación de NOVENTA (90) DIAS en el plazo de la OBRA "Proyecto del Plan Argentina Hace en el marco del CONVE-2021-69680915-APN-SOP#MOP, referido a la Obra: "PLAZA 25 DE MAYO"(Nº SIPPE 128.371), por el cual se está ejecutando la remodelación de la plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.-

ARTÍCULO 2º.- REMÍTASE copia del presente Decreto a la Dirección Nacional de Gestión de Obras de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación Argentina, a los efectos de la autorización de la ampliación de plazo dispuesta en el artículo 1º de este Decreto.-

ARTÍCULO 3º.- COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.-

Corral de Bustos – Ifflinger, 09 de Septiembre de 2022.-